

Projectplan in het kader van de BEL-samenwerking

Taak	Gemeentewerf
Werkgroep	Medewerker Blaricum: René van Heeren medewerker Eemnes: Theo Leijs medewerker Laren: Arjen Buruma procesverantwoordelijken: Sectorhoofden BEL (Peter van Dijk,)
Achtergrond	Collegebesluit d.d. Raadsbesluit d.d.
Doelstelling samenwerking en Opdracht werkgroep (zoveel mogelijk meetbaar maken)	Breng huidige werkwijzen en kostenplaatsen van de 3 buitendiensten in beeld. Evalueer de huidige samenwerking. Breng mogelijkheden tot verbetering en verdere ontwikkeling van samenwerking in beeld, gericht op verhoging van de kwaliteit van dienstverlening van de afzonderlijke gemeenten en verbetering van de efficiency. Indien er mogelijkheden zijn om een financieel voordeel te behalen door gezamenlijke activiteiten/werkzaamheden, zal dit aspect tevens worden meegenomen.
Taak en Doelstelling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventariseer huidige taakuitvoering bij de 3 gemeenten 2. Geef aan wat de huidige stand van zaken is, in relatie tot samenwerking (wat is al gerealiseerd) 3. Formuleer op welke wijze samenwerking voor deze taak het beste gerealiseerd kan worden 4. Geef eventueel een fasering aan om de samenwerking gestalte te geven 5. Geef aan welke meerwaarde deze vorm van samenwerken heeft op het gebied van <ul style="list-style-type: none"> - vermindering kwetsbaarheid - verhoging van de kwaliteit van dienstverlening - toegerust zijn op de toekomst - efficiency - anders 6. Geef eventuele financiële en organisatorische gevolgen aan van de samenwerking
Randvoorwaarden voor realisering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdsbesteding werkgroep: max. 6 bijeenkomsten, totaal 50 uur per medewerker 2. Doorlooptijd t/m eindrapportage: 4 maanden 3. Kwaliteitseisen eindproduct: rapportage, max. 15 pagina's 4. Geen extra inzet van middelen (geen extra personeel of geld)
Doorlooptijd en tussentijdse terugkoppeling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elke maand voortgang berichten aan de gemeentesecretarissen 2. Eerste concept-rapportage voorleggen aan gemeentesecretarissen: 2 maanden na opdrachtverlening 3. Eindproduct van deze fase opleveren aan gemeentesecretarissen: 4 maanden na opdrachtverlening