

ONTWERP Jaarprogramma 2006 G4.

Woord vooraf bij de website-versie van het jaarprogramma.

Het jaarprogramma geeft richting aan de G4 ontwikkelactiviteiten in 2006. Het is opgesteld op basis van input van o.a. de MT's van de 4 gemeenten en bouwt tevens verder op al in gang gezette projecten. Het plan is in voorlopige (ontwerp) versie besproken en vastgesteld in de werkconferentie van de 4 colleges van B&W op 1 en 2 november jl. Het wordt nu besproken met de 4 MT's en Ondernemingsraden. Met de reacties die vanuit die overleggen verkregen zijn gaat het ontwikkelplan terug naar de colleges ter vaststelling.

Tekst ontwerp jaarprogramma 2006

Het ontwerp-jaarprogramma 2006, zoals wij dit u (de 4 colleges van B&W, red.) ter bespreking en "vaststelling" voorleggen, is een mengeling van enerzijds ambitie maar anderzijds capaciteit, prioriteitstelling, quick wins" en lange termijn. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, niet alles kan tegelijk. Ook is er de vraag: Hoe ver gaan we in de samenwerking: heel praktisch en geleidelijk of willen we een eindbeeld van shared services of misschien wel uitbesteding. Het ontwikkelingsprogramma 2006 betekent, dat tijd en geld (formatie) vrij gemaakt moeten worden - hoe dan ook - willen wij een aantal zaken goed op de rails krijgen.

Het kan er niet even zomaar bij. Wel is het zo, dat investeringen nu zich op termijn wel eens heel goed zouden kunnen terugverdienen (inverdieneffect) Het congresprogramma spreekt over een lijst "rijp" en "groen".

"Rijp" wil zeggen, dat hiermede in 2006 logischerwijs zou kunnen worden gestart of dat de aanzet, in 2005 gegeven, kan worden doorontwikkeld in 2006.

"Groen" wil zeggen, dat gekozen zou kunnen worden voor een bepaald item om in 2006 daarmee aan te vangen. Alles volgt, tot slot, in formats (zie intranet G4).

Het ontwerp-programma zal, na behandeling door uw colleges, ook nog worden besproken, met de gezamenlijke G4 MT's, waarna het definitieve programma door de afzonderlijke colleges kan worden vastgesteld.

Schematisch voorgesteld zou het ontwikkelprogramma 2006 als volgt kunnen worden weergegeven:

I. ICT *

Bestuurlijke trekker: L. Pen

*zie ook bijlage met toelichting Ambtelijke trekkers: G.J. Hamers/ R. Goeman

Projecten	Jaargang 2005	Jaargang 2006	Jaargang 2007
Informatiebeleidsplan/visietraject	x	x	
Gem. basisregistraties		x	
Website CMS; implementatie	x	x	
Applicatiebeheer		X	
Processen en produkten (domein, meldingen, Klachten, en bezwaren.	x	X	
Systeem meldingen/ klachten; implementatie	x	x	
Contractbeheer		X	
G4-Intranet	x		
DigiD/internetkassa	x	X	
G4-netwerk	x		

II Handhaving fysieke leefomgeving

Bestuurlijk: W. van den Berg

Ambtelijk: R. Goeman / G. Hamers

Projecten	Jaargang 2005	Jaargang 2006	Jaargang 2007
Implementatie fac. Model G4	x	x	
Ontwikkeling lange(re) termijnvisie		x	

III P en O*

bestuurlijk: E. ter Keurs

*Zie startnotitie P&O hier in de tijd gezet en aan u separaat bij conferentiepunt 4 aangeboden.

ambtelijk: R.M. Kammer

Projecten	2005	2006	2007
ESF-subsidie met betrekking tot leerprojecten (opl.plannen)	X		
Uitvoering gezamenlijk Arbobeleid voor 2006	x	x	
Afstemming salarisadministratie/personeelsinformatie-systemen (inkopen van één salarispakket)		x	
Gezamenlijke inkoop opleidingsactiviteiten		x	
Vacaturebeleid G4		x	
Gezamenlijk oppakken fuwa /integriteitsvraagstukken		x	
Aanvang studie lange termijn ontwikkeling (centralisatie van taken)		x	X

<i>(vervolg III Pen O)</i>	2005	2006	2007
Specialisatie(s) per gemeente	x	x	

IV Buitendiensten

bestuurlijke trekker: W. Zoodsma

Ambtelijke trekker: J. Kingma

Projecten	2005	2006	2007
Praktische punten van samenwerking	x	x	
Onderzoek lange termijn integratie/outsourcing		x	

V Brandweer

bestuurlijke trekker: mw. G. van Delft-Jaasma

Ambtelijk: H. de Jong/ G.J. Hamers

Projecten	2005	2006	2007
Studie samenwerking 8 NW-gemeenten	x		
Implementatie samenwerking		x	x

VI Onderwijs(bureau)

bestuurlijk: E. ter Keurs

Ambtelijk: R.M. Kammer

Projecten	2005	2006	2007
Evaluatie 1 ^e periode; vervolgstappen		X x	

VII Go4 SPORT

bestuurlijk: B. Wijbenga

Ambtelijk: J. Kingma

Projecten	2005	2006	2007
Voortgang Go4 SPORT	x	x	

--	--	--	--

VIII Samenwerking Fin. G4

bestuurlijk: W. van den Berg
Ambtelijk: G.J. Hamers

Projecten	2005	2006	2007
Implementatie management Informatie systeem	x	x	
Voortgang WOZ-samenwerking	x	x	
Uitvoering rechtmatigheid (verordeningen 212/213 G4); college - onderzoeken.	x	x	

IX "Groene" aandachtspunten 2006.

- Huisvesting mede in het kader van het fac.-model handhaving
- (ambtelijk) G4-overleg met het Wetterskip (uitvoering taken Fin.)
- Rapportage(s) G4 in kader van de zelfevaluatie?
- Roadshow raden G4
- Naam G4- samenwerking/ externe profilering.
- Projectstructuur
- Archiefbeheer
- Gezamenlijke inkoop
- Digitalisering bestemmingsplannen
- Recreatie en toerisme
- Peuterspeelzaalwerk, jongeren (portefeuillehouders)
- Water (notitie) (portefeuillehouders)

Een aantal van deze punten zal bestuurlijk en ambtelijk ter bijeenkomst worden toegelicht. Wij stellen u voor vervolgens over te gaan tot accordening, eventueel wijziging en uw prioriteiten daarbij aan te geven.

G4 - secretarissen.